IZVJESCE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NAZIV AKTA =
STRATESKO IZV‘:ESTAJ DATUM
NOSITELJ IZRADE AKTA: OpéinaVelika Pisanica G Provedbeni program RAZDOBLJ 01.01.2022.-30.06.2022. IZRADE 11.07.2022.
PLANIRANJA E: 1ZVJESCA:
Planirani rok Pocet tv ignu¢é
Cilj iz hijerarhijski e | Syt . i Ciljna B e o 1 | MR LS
Klju¢ne tocke ostvarenja | postignuéa Pokazatelj rezultata vrijednost T vrijednost N . kljuénih Status . .
nadredenog akta . S : ; vrijednost ; proracunskih V . Opis statusa provedbe mjere
- " mjere kljucne tocke mjere pokazatelja pokazatelja toc¢aka provedbe mjere
strateSkog planiranja ; 2022. sredstava .
ostvarenja rezultata rezultata ostvarenja
Razvojni smjer 4. Broj obnova 0 S{NP
Ravnomjeran regionalni . .. . . ..
. k S SO
1. razvel 1. Komunalno .Modernlzacua omunalne Svibanj 2025,  |Projektiranje 0 olnp Inp U TIIEKU u thek}l r?doYl na uredenju mrtvacnice u
. . gospodarstvo |infrastrukture Velikoj Pisanici
SC 13 Jacanje regionalne
konkuretnosti m2 uredene infrastrukture 0 J{NP
L ] Broj rekonstruriranih ) N .
Razvojni smjer 2. Jadanje objekata 0 0[NP Ove godine nije u planu rekonstrukeija
otpornosti na krize . . S postojece Igraonice i nadogradnja djecjeg
) P d - . . .
SC 6 Demografska 2, Bt.*lga ¢ o'v.eca.njef broja djece i Svibanj 2025, NP - kn [NP U TIJEKU vrtiéa te ¢e radovi za to krenuti 2023.
o e djeci bolji uvjeti rada . -y .
revitalizacija i bolji godine, ove godine je u tijeku postupak
polozaj obitelji NP javne nabave za dogradnju dje¢jeg vrtiéa.
Razvojni smjer 2. Jadanje Ukupan broj u¢enika 115 115|NP N i ) o
. ) i ) Prijevoz je sufinanciran za ucenika
SYRRIOSH Halkhize 3. Odgoj i SARaios Suisn Broj ucenika koji primaju srednjih 8kola, a do kraja godine se
3 SC 6 Demografska |~ 2" Ihovecati broj studenata na |Svibanj 2025. ) ucenika kojl prima 35 35|NP 14.876,40 kn [NP U TUEKU et g DS R
P obrazovanje » B subvencije za prijevoz oc¢ekuje i isplata jednokratne nov€ane
revitalizacija i bolji podrucju Opéine e B . N .
ZeeY CN., £ L . pomoci i dijela stipendija studentima
polozaj obitelji Broj stipendista-studenata 17 17|NP
Broj korisnika socijalne
Razvojni smjer 2. Jacanje skrlji . 16 16|NP
otpornosti na krize . T F . . o .
. N o o K d k lat
4, |[SC 6 Demografska - Socijalna Poboljsanje Zivotnih uvjeta |Svibanj 2025. BrO.J. SOHSIIR SICUS 20 20|NP - kn [NP U TIJEKU rajem. SRR i
3 o 5 e e skrb ogrijev za ogrijev
revitalizacija i bolji :
poloZaj obitelji NP
Broj rekonstruriranih
_ _ _ o L 0 1{NP
Razvojni smjer 2. Jacanje Uz bolju infrastrukturu sportskih objekata
. . § N Sith udr bolii o U $noi fazi ie ob lagioni
5, owpornosti nakrize. || po o, omoguciti udrugama boll o i a1 2025, |Broj udruga-sportskih 4 4|NP 100.000,00 kn |NP U TIJEKU ZNE otz BRI et ogiEeiRa
SC 5. Zdrav, aktivan i . rad samim tim i viSe novih nogometnom igrali$tu u Velikoj Pisanici.
. o kultura i sport|,
kvalitetan Zivot ¢lanova ] )
Broj udruga-kulturnih 2 2|NP
Razvojni smjer 2. JaCanje Iznos sufinanciran za 1000 1000[NP
otpornosti na krize 6. Zattita Briea za nasraniiviie potrebe udruge Do kraja godine o¢ekuje se isplata potpore
6. |SC 6. Demografska . g Jranivi Svibanj 2025. - kn [NP U TIJEKU za rad Udruzi za zadtitu potro¥ada i
. g, potro3aca (starije) NP ) . Ly
revitalizacija i bolji aktivnosti udruge potrosac.
poloZaj obitelji NP




Broj saniranih divljih

. . . 0 1{NP
Razvojni smjer 3. Zelena i . odlagalista otpada
digitalna tranzicija /- Zastita i Broj korisnika kojima je U slu¢aju pojavljivanja divljeg odlagaliita
je |Bri dravlje, ¢isti . ro) xon e )
7. |SC 6. Demografska E:ﬁﬁ;iiegnje Ol::)gl?gza zaravije, Cist Svibanj 2025.  omoguceno odvojeno 400 400|NP - kn |NP U TIJEKU otpada ono ¢e se sanirati u najkra¢em
revitalizacija i bolji okolita prikupljanje otpada mogucem roku.
poloZaj obitelji
NP
R i smiier 2. Jaganie |8 Broj VZO- a 1 1|NP
Otazovmoj(:lsltisr;; ekrriz.e acange P' tupo¥arna Financira se redovan rad VZO-a te im se
8. ey s r.o .upo A Briga za zdravlje i imovinu |Svibanj 2025, NP 50.000,00 kn |[NP U TIJEKU na taj nacin omogucuje da obavljaju svoju
SC 7. Sigurnost za stabilan|i civilna T
. = redovitu djelatnost
razvoj zaStita
NP
Postavljanje vertikalne i 0 1Inp Planira se postavljanje signalizacije u ulici
Razvojni smjer 4. horizontalne signalizacije Stjepana Radiéa, izgradnja ceste
Ravnomjeran regionalni  [9. Promet i - ; I V.Pisanica-Bac¢kovica - Polum te izgradnja
. 2. R . e . . iy ] . etara ceste 7INP Pi o -G. - T
9. razvoj SC 1 . azvoj o f)drz.avanje Treba se izgraditi 1200m Svibanj 2025. 96.712,50 kn NP U TUEKU ?este V.Plsar}'lca G. Kovatica C}JaJe
potpomognutih podrucja i [javnih ceste izgradnja u tijeku, dok su postavljene
podrudja s razvojim prometnica _ . _ autobusne kucice u ulici Alojzija Stepinca,
posebnostima Broj autobusnih kucica 7 3|NP naselju Ribnja¢ka i solarna kuéica u Centru
Opcine Velika Pisanica
_ Broj dodijeljenih
Razvojni smjer 1. OdrZivo yrozsubyenclje poticemo subvencija > (i il
ospodarsivo i drugtvo 10. ljude na otvaranje Subvencije poljoprivrednicima i
10. £9sp . Gospodarski [trgovackih drustava kaoi |Svibanj 2025. NP 16.185,73 kn (NP U TIJEKU trgovackim drustvima trenutno su isplacene
SC1. Konkurento i . y . . .
. . razvoj da se u §to vec¢em broju u iznosu od 16.187,73kn.
inovativno gospodarstvo oo
bave poljoprivredom NP
Broj educiranih
zaposlenika 2 2|NP
jni smjer 1. Zi ) . samoupravne jedinice y ) -
Rj:v;)ézisstljgeir dlru(g)t(‘i;zwo 11. Lokalna  |Kroz seminare poti¢emo & l Edukacije zaposlenika na seminarima, do
11. Dt .. uprava i zaposlenike na edukaciju i |Svibanj 2025. NP 4.425,00 kn |[NP U TIJEKU sada su obavljena dva seminara
SC 2. Obrazovani 1 . .. . P S
e administracija [tako olakSavamo rad zaposlenika iz ratunovodstva.
zaposleni ljudi
NP
Naknadama za stambeno Ukupan broj rodene
. . g : 12 12|NP
zbrinjavanje nam je cilj da djece
Razvojni smyer 2. Jacanje o vise ml,adlh Hudi " Broj potpora za stambeno 4 8NP Naknade za novorodencad isplacene su za
otpornosti na krize 12 kupuje kuce na podrucju zbrinjavanje Eetvero novorodene diece. a do kraia
12.[SC 6. Demografska ’ . |naSe Opcine, a kroz Svibanj 2025. 16.000,00 kn |[NP U TIJEKU . 1 -y . .
N S Demografija : godine se o¢ekuje rast kao i rast isplacenih
revitalizacija i bolji naknade za novorodencad i .
=) . . ) I potpora za stambeno zbrinjavanje.
poloZaj obitelji mladim roditeljima NP

olak§avamo prve dane
roditeljstva
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Datum: 11.07.2022.
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